

План набавки за 2019. годину

Музичка школа "Исидор Бајић"

Обухвата:

Датум усвајања:

План јавних набавки за 2019. г.

12.02.2019

Измена број: 01-2019

29.05.2019

Јавне набавке

РБ	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а (укупна, по годинама)	Планирана средства у буџету/фин.плану			Врста поступка	Оквирни датум		
			без ПДВ-а	са ПДВ-ом	Конто/позиција		покретања поступка	закључења уговора	извршења уговора
Укупно		773.251.668							
	2019	267.835.001							
	2020	505.416.667							
добра		2.616.667							
1.1.1	Материјал за образовање	700.000 По годинама: 2019-700.000	700.000	840.000	426611	поступак јавне набавке мале вредности	10 2019	11 2019	12 2019
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	материјал потрбан за обављање редовних активности у оквиру делатности							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Финансијски план 2019							
	Остале напомене:								
1.1.2	Материјал за одржавање хигијене	666.667 По годинама: 2019-666.667	666.667	800.000	426811	поступак јавне набавке мале вредности	2 2019	3 2019	12 2019
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Материјали за одржавање хигијене у школи							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Финансијски план 2019							
	Остале напомене:								
1.1.3	Опрема за образовање	1.250.000 По годинама: 2019-1.250.000	1.250.000	1.500.000	5126	поступак јавне набавке мале вредности	9 2019	10 2019	10 2019
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Виши квалитет одржавања наставе							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Испитивање тржишта							
	Остале напомене:								
услуге		20.635.001							

1.2.1	Услуга испоруке електричне енергије ОРН: 09310000	1.900.000 По годинама: 2019-1.900.000	1.900.000	2.280.000	421211	поступак јавне набавке мале вредности	2 2019	3 2019	2 2020
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи ради обављања редовних активности установе							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Процењена вредност је утврђена на основу анализе потребне потрошње							
	Остале напомене:								
1.2.2	Израда студије изводљивости ОРН: 79314000	1.458.334 По годинама: 2019-1.458.334	1.458.334	1.750.000	423599	поступак јавне набавке мале вредности	2 2019	3 2019	12 2019
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација изградње објекта							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Финансијски план 2019							
	Остале напомене:								
1.2.3	Осигурање имовине, радника и ученика ОРН: 66510000	610.000 По годинама: 2019-610.000	500.000 110.000	525.400 150.000	4215 4215	поступак јавне набавке мале вредности	2 2019	3 2019	12 2019
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Осигурање од елементарних непогода, незгоде							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Финансијски план 2019							
	Остале напомене:								
1.2.4	Стручни надзор и координатор за безбедност и здравље на раду за четврту фазу финансирања изградње објекта Музичке школе "Исидор Бајић" Нови Сад и Балетске школе у Новом Саду са концертно двораном ОРН: 71521000	15.000.000 По годинама: 2019-9.583.333 2020-5.416.667	16.666.666 -1.666.666	20.000.000 -2.000.000	5114 5114	отворени поступак	3 2019	4 2019	12 2020
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација инвестиције							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Истраживање тржишта							
	Остале напомене:								
	Измена број: 01-2019; усвојена: 29.05.2019; план: План јавних набавки за 2019. г. од 12.02.2019; поступак: ИЗМЕНЉЕН Образложење измене: Прерасподела средстава								

1.2.5	Пројекат ентеријера ОРН: 71242000	1.666.667 По годинама: 2019-1.666.667	1.666.667	2.000.000	5114	поступак јавне набавке мале вредности	6 2019	7 2019	12 2019
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Реализација пројекта "Изградња музичке и балетске школе"							
Начин утврђивања процењене вредности:		Финансијски план 2019							
Остале напомене:									
Измена број: 01-2019; усвојена: 29.05.2019; план: План јавних набавки за 2019. г. од 12.02.2019; поступак: ДОДАТ									
Образложење измене: Реализација пројекта									
радови		750.000.000							
1.3.1	Изградња објекта Музичке школе "Исидор Бајић" и Балетске школе у Новом Саду са концертном двораном - четврта фаза финансирања ОРН: 45212320	750.000.000 По годинама: 2019-250.000.000 2020-500.000.000	750.000.000	900.000.000	5112	отворени поступак	3 2019	4 2019	12 2020
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:		Наставак изградње објекта Музичке школе "Исидор Бајић" и Балетске школе и Новом Саду са концертном двораном-финансирање четврте фазе изградње							
Начин утврђивања процењене вредности:		Процењена вредност радова							
Остале напомене:									

Набавке на које се Закон не примењује

РБ	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а (укупна, по годинама)	Планирана средства у буџету/фин.плану			Основ за изузеће	Оквирни датум		
			без ПДВ-а	са ПДВ-ом	Конто/позиција		покретања поступка	закључења уговора	извршења уговора
Укупно		6.012.678							
2019		6.012.678							
добра		1.731.264							
2.1.1	Административни материјал	498.558	265.225	318.270	426111	39.2.	2 2019	3 2019	12 2019
		По годинама: 2019-498.558	233.333	280.000	426611				
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Материјал за редовно обављање административних послова							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Истраживање тржишта							
Остале напомене:		Образложење основаности: Финансијски план;							
2.1.2	Материјал за образовање	241.667	241.667	290.000	426611	39.2.	4 2019	4 2019	12 2019
		По годинама: 2019-241.667							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Потрошни материјал за наставу							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Истраживање тржишта							
Остале напомене:		Образложење основаности: Финансијски план;							
2.1.3	Медицински и лабораторијски материјал	64.223	64.223	77.068	4267	39.2.	4 2019	4 2019	12 2019
		По годинама: 2019-64.223							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Тестови на дроге за ученике средње школе							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Истраживање тржишта							
Остале напомене:		Образложење основаности: Финансијски план 2019;							
2.1.4	Материјал за посебне намене	260.150	176.817	212.180	426911	39.2.	3 2019	3 2019	12 2019
		По годинама: 2019-260.150	83.333	100.000	426911				
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка материјала и резервних делова							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Истраживање тржишта							
Остале напомене:		Образложење основаности: Финансијски план 2019;							

2.1.5	Административна опрема	499.999 По годинама: 2019-499.999				39.2.	5 2019	5 2019	12 2019
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка опреме							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Истраживање тржишта							
	Остале напомене:	Образложење основаности: Финансијски план 2019;							
2.1.6	Репрезентација	166.667 По годинама: 2019-166.667	166.667	200.000	423711	39.2.	2 2019	2 2019	12 2019
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Трошкови репрезентације							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Истраживање тржишта							
	Остале напомене:	Образложење основаности: Финансијски план 2019;							
услуге		4.281.414							
2.2.1	Услуге обезбеђења	499.000 По годинама: 2019-499.000	499.000	598.000	421323	39.2.	7 2019	8 2019	6 2020
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Потреба обезбеђења							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Истраживање тржишта							
	Остале напомене:	Образложење основаности: Заштита имовине и ученика;							
2.2.2	Услуге дезинсекције и дератизације објекта	100.000 По годинама: 2019-100.000	100.000	120.000	421321	39.2.	4 2019	4 2019	12 2019
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Заштита радног простора							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Истраживање тржишта							
	Остале напомене:	Образложење основаности: Финансијски план 2019;							
2.2.3	Превоз ученика на такмичења	499.999 По годинама: 2019-499.999	499.999	599.999	422412	39.2.	3 2019	3 2019	12 2019
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Превоз ученика на такмичења							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Истраживање тржишта							
	Остале напомене:	Образложење основаности: Финансијски план 2019;							

2.2.4	Компјутерске услуге	499.999	150.000	180.000	423291	39.2.	2	2	12
		По годинама: 2019-499.999	349.999	419.999	423291		2019	2019	2019
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Одржавање програма и информационог система школе							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Истраживање тржишта							
	Остале напомене:	Образложење основаности: Финансијски план 2019;							
2.2.5	Услуге образовања и усавршавања запослених	170.000	170.000	204.000	423311	39.2.	8	8	12
		По годинама: 2019-170.000					2019	2019	2019
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Семинари							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Истраживање тржишта							
	Остале напомене:	Образложење основаности: Финансијски план 2019;							
2.2.6	Услуге информисања	491.667	408.333	490.000	423413	39.2.	3	4	12
		По годинама: 2019-491.667	83.334	100.000	423449		2019	2019	2019
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Услуге штампања, објављивање огласа							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Истраживање тржишта							
	Остале напомене:	Образложење основаности: Финансијски план 2019;							
2.2.7	Стручне услуге	416.667	416.667	500.000	423599	39.2.	2	3	12
		По годинама: 2019-416.667					2019	2019	2019
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Услуге лица за безбедност и здравље на ради, спровођење поступака ЈН							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Истраживање тржишта							
	Остале напомене:	Образложење основаности: Финансијски план 2019;							
2.2.8	Остале опште услуге	276.750	110.083	132.100	423911	39.2.	3	4	12
		По годинама: 2019-276.750	166.667	200.000	423911		2019	2019	2019
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Остале услуге							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Истраживање тржишта							
	Остале напомене:	Образложење основаности: Финансијски план 2019;							
2.2.9	Медицинске услуге	32.333	32.333	38.800	424351	39.2.	12	12	12
		По годинама: 2019-32.333					2019	2019	2019
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Медицинске услуге							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Финансијски план 2019							
	Остале напомене:	Образложење основаности: Финансијски план 2019;							

2.2.10	Остале специјализоване услуге	125.000	125.000	150.000	424911	39.2.	4 2019	5 2019	12 2019
		По годинама: 2019-125.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Остале услуге							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Финансијски план 2019							
Остале напомене:		Образложење основаности: Финансијски план 2019;							
2.2.11	Текуће поправке и одржавање објеката	166.667	41.667	50.000	425110	39.2.	9 2019	10 2019	12 2019
		По годинама: 2019-166.667	125.000	150.000	425110				
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Могућност хаварије							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Финансијски план 2019							
Остале напомене:		Образложење основаности: Финансијски план 2019;							
2.2.12	текуће поправке и одржавање опреме	499.999	499.999	599.999	425261	39.2.	3 2019	4 2019	12 2019
		По годинама: 2019-499.999							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Поправке опреме за образовање, рачунарске опреме, административне опреме							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Финансијски план 2019							
Остале напомене:		Образложење основаности: Финансијски план 2019;							
2.2.13	Остали трошкови транспорта	83.333	83.333	100.000	422911	39.2.	5 2019	5 2019	12 2019
		По годинама: 2019-83.333							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Потребе превоса инструмената							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Истраживање тржишта							
Остале напомене:		Образложење основаности: Финансијски план 2019;							
2.2.14	Израда сепарата главних пројеката пописа и описа са прерачуном радова за четврту фазу финансирања изградње објекта Музичке школе "Исидор Бајић" и Балетске школе у Новом Саду са концертном двораном	420.000	420.000	504.000	5114	39.2.	2 2019	3 2019	12 2019
		По годинама: 2019-420.000							
	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Реализација изградње објекта							
	Начин утврђивања процењене вредности:	Истраживање тржишта							
Остале напомене:		Образложење основаности: Реализација изградње објекта;							

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 01-2019; усвојена: 29.05.2019; план: План јавних набавки за 2019. г. од 12.02.2019

Прерасподела средстава на економској класификацији 5114-Пројектно планирање

Датум штампе: 29.05.2019

Страна 7 од 8

Место и датум:

М.П.

Одговорно лице:

Радмила Ракин Мартиновић