

Музичка школа „ИСИДОР БАЈИЋ“

Ул. Његошева бр.9

Број:111

Датум: 27.11.2020.

Музичка школа "Исидор Бајић"

Његошева 9, Нови Сад

о б ј а в љ у ј е

**ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА -ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ИСИДОР БАЈИЋ“ И
БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ У НОВОМ САДУ СА КОНЦЕРТНОМ ДВОРАНОМ-
ЧЕТВРТА ФАЗА ФИНАНСИРАЊА, РЕДНИ БРОЈ ЈНОП – 5/2019**

Подаци о наручиоцу :

Музичка школа "Исидор Бајић"

Његошева 9, Нови Сад

ПИБ: 102028953

МАТ.БРОЈ:08066922

Тел.021/529-866

НСТЈ: РС 123 – Јужнобачка област

Интернет страница:www.isidorbajic.edu.rs

e – mail: isabajic@sbb.rs

CPV ознака :

шифра 45212320 – Радови на изградњи зграда зграда за уметничко извођење

НСТЈ за место извођења радова : РС 123 – Јужнобачка област

Опис набавке: Набавка радова - Изградња објекта Музичке школе „Исидор Бајић“ и Балетске школе у Новом Саду са концертном двораном- четврта фаза финансирања

Вредност радова пре измене уговора : 749.985.515,34 динара

Вредност радова после измене уговора : 867.168.322,91 динар

Околности због којих је измена неопходна : Приликом извођења радова који су предмет Уговора број 229 од дана 04.06.2019. године дошло је до појаве вишкова радова , као и до потребе за извођењем додатни радови чија је врста, количина и цена утврђена у понуди извођача радова Трон тех, доо Нови Сад број 21-20-1805 од 29.05.2020. године и мишљења стручног надзора Института за заштиту на ради а.д. Нови Сад број 337/20 од 05.06.2020.године и 345/2020 од 09.06.2020 , који су саставни део анекса уговора.

Мења се и рок извођења предметних радова са 335 календарских дана рачунајући од од дана увођења у посао, тако да сада гласи 365 календарских дана рачунајући од од дана увођења у посао .

Датум доношења одлуке о додели уговора: 03.06.2019.

Назив и адреса тела надлежног за заштиту права :

Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки, Nemanjina 22-26, 11000 Београд, Србија

Електронска пошта : republicka.komisija@kjin.gov.rs

Датум слања обавештења о измени уговора : 29.11.2020. године

Датум и број закљученог анекса уговора : Анекс Уговора са изабраним понуђачем закључен је дана 19.11.2020.године деловодни број 109

Подаци о извођачу радова :

Tron tex, доо, са адресом Футошки Пут 40б, из Новог Сада матични број 20662417
пиб: 106700178 , који заједнички наступа са :

- **Intec d.o.o из Новог Сада, са адресом Ђорђа Магарашевића 8 ,** матични број 08220468 пиб: 101630963

- **„Виск“ доо Београд , Милорада Јовановића 9 из Београда ,** матични број 07796013 пиб: 101020766.

2.3 **„Нео инжењеринг“ доо Ветерник са адресом Арона Загорице 51 из Ветерника** ,матични број 20146818 пиб: 104341826.

- **„АВЛ ПРОЈЕКТ ИНТ“ доо , Руменачки пут 28 Нови Сад ,**матични број 20803053,
пиб: 107441280.

Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача: „Неолинк „ доо Ветерник са адресом Арона Загорице 51 из Ветерника , пиб:106290410, матични број 20571705, а која чини 0,1 % од укупно уговорене вредности .